
StandBluebox Die Ausführung des erweiterten Rohbaus hat mit rund 4 Monaten 
Verzug im Oktober 2020 begonnen

Durch den frühzeitigen Beginn der Ausführung der Ausbaugewerke 
kann der Verzug aus der Vergabe des erweiterten Rohbaus und 
weitere Verzüge infolge der Wintermonate und Schlechtwetter 
weitestgehend kompensiert werden

Die Fertigstellung der Bluebox  verschiebt sich um rund 1,5 Monate 
von Ende Februar 2022 auf Mitte April 2022
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Fabrikund Fachwerkhaus Der Bauantrag wurde in der geplanten Terminschiene fertiggestellt 
und als Nachtrag zur bestehenden Baugenehmigung eingereicht

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten können voraussichtlich 
planmäßig Anfang 2022 starten

Für die Sanierungs- und Umbauarbeiten ist rund ein Jahr 
vorgesehen

Die Gebäude können planmäßig Ende 2022 / Anfang 2023 
fertiggestellt werden
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